

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO – 13/JAN/2022

DATA E LOCAL: Aos 13 de janeiro de 2022, na Av. Fab, 1129, bairro Santa Rita, CEP 68900-066, Município de Macapá, Estado do Amapá.

PRESEÇA: Encontraram-se presentes os integrantes do comitê de transição, à exceção de Romariz de Melo. Adicionalmente, estavam presentes o Diretor-presidente da Caesa, o sr. Valdinei Amanajás; o sr. José Ailton Rodrigues, representante da concessionária.

ORDEM DO DIA: Reuniu-se o comitê de transição designado pelo Decreto nº 0038, de 04 de janeiro de 2022, para disposições iniciais e organização dos trabalhos, discussão sobre sua finalidade e passos iniciais do período de operação assistida da concessão regionalizada dos serviços de saneamento (abastecimento de água e esgotamento sanitário).

DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião às 17 horas, o sr. Eduardo fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, informou que o sr. Tiago anotarà os tópicos principais, que a SEPLAN encaminhará uma proposta de ata e que, eventualmente, será criado um grupo de WhatsApp para os 06 (seis) meses de transição. Ressaltou que já estão trabalhando, com o apoio do BNDES, para a transformação da CAESA na nova IDEAS e que ficou acordado com Ministério do desenvolvimento Social (MDS) que o Governo e CAESA terão 02 (dois) anos para finalização da aplicação dos recursos federais nas obras. Solicitou que o plano de transição seja fechado até o final do mês para que possa ser acompanhado. Ressaltou que todos podem contar com o Governo para que a transição seja positiva e para que possam cumprir a missão.

Após a abertura da reunião, apresentaram-se todos os presentes, falando um pouco sobre si e da importância do projeto para cada um.

O Sr. João Marcelo informou que atuará como diretor operacional da Concessionária. Ressaltou ainda que já começaram o levantamento dos bens reversíveis, que conversaram com os operadores locais sobre os sistemas e suas sugestões.

O Sr. Eduardo propôs um calendário de reuniões do Comitê de Transição e que o Consórcio compartilhe a lista de levantamentos já realizados para se ter o focal da próxima reunião com a relação de entregáveis, propôs ainda a elaboração de um plano pelo comitê como ponto de controle.

A Sra. Patrícia sugeriu que o Consórcio apresente para o comitê um planejamento para os 180 dias de transição, até mesmo para que a CAESA possa se programar para receber as equipes do Consórcio e para que a ARSAP possa acompanhar a transição. O sr. Marcus informou que o Consórcio irá providenciar um planejamento macro da transição para ser apresentado na próxima reunião.

O Sr. Luiz Monteiro informou que o contrato prevê que a CAESA disponibilize para o Consórcio uma sala no escritório da Companhia durante o período de transição. O Sr. Marcus informou que não há essa necessidade neste momento e que as reuniões na CAESA poderão ocorrer de acordo com as necessidades da transição. O Sr. Eduardo colocou a sala de reuniões da SEPLAN à disposição do comitê e sugeriu a periodicidade semanal para as reuniões.

O Sr. Marcos questionou se foram realizadas as correções na estrutura tarifária publicada e solicitou reunião do presidente José Ailton com o diretor-presidente da ARSAP Sr. Monterrozo. O Sr. Eduardo informou que foi publicada a correção da estrutura tarifária e que o Sr. Tiago irá repassar a publicação para o Consórcio.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 9h00 após agradecimento pela presença de todos pelo sr. Eduardo e informando que a próxima reunião deste comitê será realizada no dia 19 de janeiro de 2022.

Handwritten signatures of the meeting participants, including names like Patricia Zito, Luiz Monteiro, and others, written in blue ink.