

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO – 19/JAN/2022

DATA E LOCAL: Aos 19 de janeiro de 2022, na Av. Fab, 1129, bairro Santa Rita, CEP 68900-066, Município de Macapá, Estado do Amapá.

PRESENÇA: Encontraram-se presentes os integrantes do comitê de transição. Adicionalmente, estava presente o Diretor-presidente da Caesa, o sr. Valdinei Amanajás.


ORDEM DO DIA: Reuniu-se o comitê de transição designado pelo Decreto nº 0038, de 04 de janeiro de 2022, para reunião periódica semanal relativa à operação assistida da concessão regionalizada dos serviços de saneamento (abastecimento de água e esgotamento sanitário).

DELIBERAÇÕES: O Sr. Marcus da Silva iniciou a reunião informando que sua apresentação descreve as principais macro atividades que deverão ser realizadas em um curto espaço de tempo, mais especificamente os 180 (cento e oitenta) dias da transição, havendo um fluxo com as obrigações e datas. As principais atividades são: (i) apresentação da ARSAP para a concessionária de planilha excel a ser utilizada para solicitação de reequilíbrio contratual até o dia 31 de janeiro; (ii) encaminhamento mensal da concessionária para a Arsap de relatório sobre o andamento do inventário de bens reversíveis com a primeira versão até o dia 30 de abril do presente ano, sendo que a primeira versão deve ser aprovada pelo estado ou propor modificações, além de sua aprovação da última versão em até 180 dias contados da assinatura do contrato; (iii) criação e administração de contas bancárias, conforme previsto em contrato previamente ao término do período da operação assistida; (iv) fornecimento das informações necessárias para a concessionária durante o prazo da operação assistida; (v) realização do cadastramento comercial dos usuários pela concessionária; (vi) projetar e implantar o centro de controle operacional; (vii) contratação dos seguros previstos em contrato; (viii) elaboração e submissão do cronograma de execução de obras de aperfeiçoamento do sistema ao estado e à Arsap em até 180 dias do início da operação do sistema; (ix) realização de georreferenciamento no cadastro de usuários em prazo de até dois anos da assunção do sistema; (x) elaboração tempestiva do primeiro plano de investimentos adicionais e conforme definido no edital e anexos; (xi) planejamento do fluxo de caixa para manutenção da garantia de execução do contrato; (xii) desenvolvimento de um plano diretor para cada município em até dezoito meses após a assunção do sistema; (xiii) execução de programa de hidrometração; (xiv) relação de licenças e outorgas; (xv) criação de comissão de recebimento e acompanhamento das obras a serem entregues pela Caesa; (xvi) Relação de TCAs existentes; (xvii) acordos, decisões e processos judiciais com usuários; (xviii) SPDA, AVCB, alvarás; (xix) titularidade de imóveis.

O Sr. Marcus sugeriu que as reuniões do comitê sejam divididas de acordo com o assunto a ser tratado, evitando a necessidade de participação de todos os membros, e que a próxima reunião seja relacionada à área operacional, com a apresentação do formulário de levantamento de bens reversíveis.

No final da apresentação, o Sr. Marcos solicitou que o Estado realize um trabalho maior com os Prefeitos para que eles participem do processo. O Sr. Eduardo informou que, no dia 03 de fevereiro próximo, o Presidente do BNDES estará em Macapá para assinar o protocolo de intenções com os Prefeitos sobre resíduos sólidos e que esta será uma oportunidade para o Consórcio fazer uma apresentação para os Prefeitos. A Sra. Patrícia ressaltou que a ARSAP também poderia aproveitar o evento para apresentar a Agência e os trabalhos que cabem a mesma. Deste modo, o Sr. Eduardo informou que incluirá, no término do evento com o Presidente do banco que deverá acontecer às 16:30h, a continuidade do evento com as apresentações do Comitê, do Consórcio e da ARSAP.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eduardo finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Patrícia', 'Eduardo', and 'Marcus'.